

Timeline Programmer

Minggu ke-	Periode Kerja	Tugas Utama Programmer	Status
1	27 Okt - 2 Nov	Setup Dasar & Core Mechanics I	
		1. Setup Proyek Unity & Project structure.	✓
		2. Implementasi Basic Player Movement (FPV) .	✓
		3. Coding dasar Coin System (variabel & fungsi transaksi).	✓
2	3 Nov - 9 Nov	Core Mechanics II: Jualan & EXP	
		1. Scripting Mekanik Berjualan Balon .	✓
		2. Coding EXP System (Fungsi penambahan EXP dari jualan).	✓
		3. Script dasar Leveling System (Level up logic).	✓
3	10 Nov - 16 Nov	Unlock System & Basic UI/UX	
		1. Implementasi logic Level Unlock System untuk Rumah Adat.	✓
		2. Implementasi Basic UI/HUD (Level, Coin, EXP Bar).	✓
		3. Membuat Save/Load System sederhana.	
4	17 Nov - 23 Nov	Quiz Logic & Interactables	

Minggu ke-	Periode Kerja	Tugas Utama Programmer	Status
		1. Implementasi Quiz Logic System (Logika jawaban & <i>feedback</i>).	
		2. Scripting hadiah Quiz (Penambahan EXP dan Coin).	
		3. Scripting interaksi dengan objek di Rumah Adat.	
5	24 Nov - 30 Nov	NPC AI (Buyer) & Bazar Logic	
		1. Implementasi NPC AI Sederhana (Patroli, Jual-Beli).	✓
		2. Scripting Bazar Purchase Logic (Pembelian makanan, penambahan EXP).	✓
6	1 Des - 7 Des	Inventory/Koleksi & Integration I	
		1. Implementasi Koleksi Budaya System (Logika penyimpanan item).	
		2. Membuat tampilan/menu Inventory .	
		3. Integrasi Aset Lingkungan (Model Rumah Adat & Bazar).	
7	8 Des - 15 Des	Integrasi II & Initial Playtest	
		1. Integrasi Seluruh Aset 3D (Karakter, Koleksi, Props) dan UI Final.	
		2. Implementasi Audio (BGM & SFX).	✓
Final	16 Des	Final Build & Publishing	

Minggu ke-	Periode Kerja	Tugas Utama Programmer	Status
		GAME BUILD (PC Windows) siap presentasi/demo.	

Timeline Artist

Minggu ke-	Periode Kerja	Tugas Utama Artist	Status
1	27 Okt - 2 Nov	Concept Art & Basic Environment	
		1. Finalisasi Visual Style dan Palet Warna.	✓
		2. Membuat Concept Art NPC dasar.	✓
		3. Concept Map Area Visual	✓
2	3 Nov - 9 Nov	Environment Props & Dekorasi	
		1. Modeling Props Festival (, Bendera, Meja Jualan).	✓
		2. Modeling Asset Kecil Interaktif (Balon, Makanan Khas).	✓
		3. Texturing untuk semua <i>props</i> di area festival.	✓

Minggu ke-	Periode Kerja	Tugas Utama Artist	Status
3	10 Nov - 16 Nov	Modeling Karakter	
		1. Modeling variasi NPC Pengunjung .	✓
		2. Texturing NPC.	
4	17 Nov - 23 Nov	Modeling Aset Koleksi & Animasi	
		1. Modeling Item Koleksi Budaya (Reward dari Quiz).	
		2. Membuat Animasi Dasar Karakter (Walk, Idle, Interact).	
5	24 Nov - 30 Nov	Lighting & Final Texturing	
		1. Setup Sistem Pencahayaan (Lighting) Global Festival.	
		2. Melakukan <i>final pass</i> Texturing pada semua model.	
		3. Membuat Mockup UI Final untuk HUD.	
6	1 Des - 7 Des	UH/HUD & Integrasi Suara	
		1. Desain dan <i>render</i> Final UI/HUD (Sprite, Icon).	
		2. Mengumpulkan dan menyiapkan Audio Aset (BGM & SFX).	

Minggu ke-	Periode Kerja	Tugas Utama Artist	Status
7	1 Des - 7 Des	Animasi & Integrasi Suara	
		1. Modeling Aset Pameran Budaya 3D di Rumah Adat A.	
		2. Modeling Aset Pameran Budaya 3D di Rumah Adat B.	
8	8 Des - 15 Des	Optimasi Aset & Final Review	
		1. Optimasi Aset (Polygon count, Draw calls).	
		2. Final Review Aset dan <i>cross-check</i> dengan Programmer.	
Final	16 Des	Final Review	